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l.INTRODUCCIO
En un treball anterior (Fallí & Roque, 1997a) es van descriure les ca-
racterístiques morfológiques de la Pedralta i es van analitzar les causes
que van produir la caiguda del bloc oscil-lant el 10 de desembre de 1996.
En aquest, es detallen els fets esdevinguts amb posterioritat a aquesta
data, especialment els relacionáis amb els treballs de restitució que van
culminar, el día 26 de maig de 1999, amb la coMocació de la roca al
damunt de la torre rocallosa que li serveix de base.
2. LA CAIGUDA
El dia 10 de desembre de 1996, coincidint amb un fort temporal de
pluges i vent, va caure el bloc oscil-lant que coronava la Pedralta. Va
quedar frenat a 15 m de la base de la torre rocallosa sobre la qual es
recolzava, girat uns 90° respecte de la seva orientació original i inclinat
uns 15° cap al sud (fig. 1).
Les causes exactes de la caiguda no son totalment conegudes. D'en-
trada, cal teñir en compte que l'existéncia d'una pedra cavallera es quasi
un fenomen fortu'ít, ja que aqüestes formes de modelat teñen un marcat
carácter efímer en el temps, entes en l'escala geológica (Pedraza et al.,
1989). Així, la caiguda del bloc superior de la Pedralta s'ha d'entendre
com una part natural de la seva evolució geomorfológica (fig. 2). Tanma-
teix, les explicacions mes raonades coincideixen que va ser un fet indu'it
antrópicament (Amat, 1997; Pallí & Roque, 1997a i b, 1999). En concret,
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Fig. 1. Reconstrucció en planta del moviment que va seguir el bloc caigut de la Pedralta.
(Fallí & Roque, 1997b).
1'acumulado asimétrica de fragments de vidre sota la roca va produir un
desgast, també asimétric, de la seva base. Aixó, juntament amb la caiguda
d'un petit fragment triangular de roca, molt deteriorat mecánicament, va
fer que el centre de gravetat del bloc oscil-lant quedes en el límit de la
seva estabilitat. Una darrera oscil-lació, potser deguda al fort vent que
feia aquell dia, va acabar per fer-lo caure.
3.LAREPOSICIÓ
A mesura que es coneixia la noticia de la caiguda del bloc oscil-lant,
anaven sorgint diferents opinions i propostes sobre qué calia fer amb la
Pedralta. De manera molt general, les posicions mes freqüents es poden
resumir en tres:
1) Hi havia qui era del parer de deixar-ho tot tal com havia quedat,
basant-se en la idea que la caiguda era deguda únicament a fets naturals:
alió que ha fet la natura que no ho canvii'n els éssers humans. De totes
maneres, en contra d'aquesta opinió es podien fer dues argumentacions:
primera, que les causes de la caiguda no van ser totalment naturals i,
segona, que qualsevol activitat humana comporta sempre, de manera ine-
vitable, una modificació directa o indirecta de la natura: els éssers hu-
mans canviem la natura en funció deis nostres interessos.
2) Altra gent proposava modificar l'entorn de la Pedralta, pero sense
moure de lloc el bloc caigut. Una part d'aqüestes propostes, algunes qua-
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Fig. 2. Evolució geomorfológica de la Pedralta. 1, fase endógena de forta meteorització
química que progressa a través de l'enreixat de diáclasis. 2, fase exógena d'erosió del sauló i
d'inici d'aflorament en superficie del relleu residual. 3, aflorament en superficie de la Pedralta.
4, desplacament del bloc superior cap a l'oest i inici del moviment d'oscil-lació. 5, caiguda del
bloc superior. (Fallí & Roque, 1997b).
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lificables, com a mínim, de curioses, van quedar recollides en el concurs
d'idees promogut per 1' Ajuntament de Santa Cristina d'Aro (fig. 3).
3) Tanmateix, la majoria de la gent opinava que calia tornar a col-locar
el bloc oscil-lant al damunt de la torre rocallosa, o be a la seva posició
original o, per millorar-ne l'estabilitat, una mica mes cap a l'interior. Els
estudis científics que es van fer donaven suport a aquesta proposta: com
que l'acció deis éssers humans va induir la caiguda, quedava plenament
justificada la restitució de la roca al seu emplagament original.
Aquest tercer plantejament va ser el que va reeixir. Amb tot, no era
exempt de problemes: calia fer un projecte técnic que permetés aixecar la
mirador d'estructura metál-lica
respectan! al máxim la forma
de la pedra
escala \ \ i " ~j
al mirador 4, \ ' •-
placa
explicativa
Fig. 3. Proposta singular de Joan Noguera, presentada al concurs d'idees promogut per
l'alcaldessa de 1'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.
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roca, de 100 t de pes, sense modificar substancialment l'entorn immediat
de la Pedralta; i, sobretot, s'havia de fer front a la important despesa que
comportava l'execució de l'obra.
La part económica es va resoldre mitjangant aportacions populars que
van permetre recaptar els 5.000.000 de pessetes necessaris per sufragar
les feines de restitució del bloc i de restaurado de l'entorn.
La part técnica va ser a carree de l'enginyer J. Amat, el qual va redac-
tar el projecte de reposició que finalment es va dur a terme. Com a objec-
tius básics preveia restaurar fidelment la silueta del paisatge, restaurar el
balanceig natural de la roca sense utilitzar cap element mecánic artificios
i, finalment, respectar al máxim l'entorn durant les tasques de restitució.
Les cinc fases en qué s'estructurava el treball eren: 1, reconeixement,
marcatge i condicionament del terreny; 2, trasllat de la pedra; 3, estudi i
condicionament de les superficies de contacte; 4, hissament de la pedra i
5, restauració de l'entorn.
Les fases mes problemátiques eren la segona i la quarta, ja que com-
portaven l'acció combinada de dues grues de gran tonatge. De manera
resumida i cronológica, els principáis esdeveniments relacionáis amb el
trasllat i l'aixecament de la roca van ser els següents:
a) Trasllat del bloc catgut. Després de condicionar la pista d'accés i
l'entorn immediat de la Pedralta (fase 1), el dimecres 3 de juny de 1998 es
Foto 1. Primera fase del projecte de reposició: arranjaments efectuáis a l'entorn immediat al
bloc caigut per poder instal-lar-hi les grues.
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Fig. 4. Esquema en planta de les operacions
de la segona fase de restitució de la Pedralta. 1,
posició de les dues grues de gran tonatge al costat
del bloc caigut. 2, trasllat del bloc fins a la plata-
forma del peu de la torre rocallosa. 3, gir del bloc
per poder deixar a la vista la seva base original.
va executar la segona fase del
projecte de reposició, que va
consistir a transportar el bloc
caigut des de l'indret on va
quedar frenat fins a la base de
la torre rocallosa (fig. 4). Hi
van participar 30 operaris de
les empreses Enríe Miquel de
Sant Feliu de Guíxols i Gru-
es Palau de Barcelona.
A les 10 del matí van co-
menc,ar a pujar cap a Pedralta
dues grues de gran tonatge,
dos camions articuláis que
transportaven el material ac-
cessori i els contrapesos de
fins a 50 t que necessitaven
les grues, tres furgonetes amb
material complementari i una
excavadora per a treballs au-
xiliars. L'ascens va ser lent i
difícil, ja que el camí d'accés
només s'havia condicional
mínimament per no afectar
gaire la vegetació. Així, a me-
sura que la primera grúa ana-
va pujant, s'havien de serrar
algunes branques que li im-
pedien el pas. L'emplagament
final de les dues grues a les
posicions préviament esta-
blertes i marcades al terreny
va resultar també una tasca
lenta. Calia fer-ho amb pre-
cisió, ja que el radi d'acció de
cadascuna de les grues que-
dava limitat peí pes que hau-
rien d'aixecar posteriorment.
La grúa que es va situar al
costat nord del bloc caigut era
de 1801 i va desplegar la plo-
ma fins a 22 m, fet que li per-
metia moure un pes máxim de
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Foto 2. Segona fase de la reposició: treballs de situació de la grúa del costat nord de la pedra
caiguda.
551 al voltant d'un radi de
9 m. L'altra, situada al
sud, era de 2201 i va des-
plegar la ploma fins a 23
m, essent capag de despla-
car un pes de 55 t en un
radi de 10 m. Per evitar
danyar la roca, es van ha-
ver d'utilitzar unes eslin-
gues de niló confecciona-
des expressament. Fins a
dos quarts de tres de la
tarda no va quedar enlles-
tida tota l'operació de si-
tuació de les grues i de
col-locació de les eslin-
gues.
Passades les quatre de
la tarda es va subjectar el
bloc caigut amb les eslin-
gues i les gases transver-
sals que l'embolcallaven.
Cap a dos quarts de sis es
va comengar a aixecar la
Foto 3. Segona fase de la reposició: una vegada
subjectat el bloc amb les eslingues i les gases trans-
versals, es comenca a aixecar la roca.
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Foto 4: Segona fase de la reposició: la roca s'ai-
xeca i es desplaca fins a deixar-la en la plataforma
provisional preparada a la base de la torre rocallosa.
roca. Aquesta operació va
permetre establir-ne el pes
amb exactitud: 101 t. Tot i
alguns contratemps, deguts
al trencament del protector
d'una eslinga i d'una gassa
de subjecció, el bloc de roca
es va anar aixecant i despla-
§ant fins a deixar-lo en una
plataforma provisional,
d'uns 40 m2, que s'havia pre-
parat al peu de la torre roca-
llosa, a uns 14 m del lloc on
havia quedat frenada. En
aquest lloc s'havia coHocat
una biga de ferro que va per-
metre comprovar que la
roca, després de la caiguda,
encara era capac, de suportar
tot el seu pes sobre la redui-
da superficie de contacte de
la base. També va fer possi-
ble establir la posició exacta
del seu centre de gravetat.
Foto 5. Fi de les operacions de la segona fase de la reposició: el bloc caigut jau tombat
lateralment.
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A tres quarts de set, es va tombar lateralment la roca de manera que
fos possible estudiar-ne i condicionar-ne la base perqué quedes en una
posició oscil-lant en una fase de treball posterior. En bolcar-la es va tren-
car la vora d'una de les cassole-
tes d'erosió de la part alta del
bloc. Les operacions de movi-
ment de la roca van finalitzar a
les nou del vespre.
b) Hissament de la roca. La
quarta fase del projecte es va
executar els dies 24, 25 i 26 de
maig de 1999, quasi un any des-
prés del seu trasllat fins al peu
de la torre rocallosa (fig. 5). Les
operacions van comengar el di-
lluns 24 al matí. De nou, dues
grues de gran tonatge i els ca-
mions que transportaven els
contrapesos van encaminar-se
cap a Pedralta. La grúa del cos-
Foto 6. Tercera fase de la reposició:
amb una serra radial es retoca la superfi-
cie sobre la qual s'ha de recolzar la pe-
dra. Fotografía de Josep Vidal.
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í-¡
Fig. 5. Esquema en planta de les operacions
de la quarta fase de restitució de la Pedralta. 1,
posició de les dues grues de gran tonatge al costal
del bloc caigut. 2, gir de la roca per fer-la reposar
sobre la seva base original. 3, hissament de la roca
fins al cim de la torre rocallosa.
tat nord va quedar col-locada
en el seu emplacament al
matí mateix. La del costal
sud, pero, no va quedar lles-
ta fins passades les set de la
tarda. Mentrestant, s'adequa-
va la zona de contacte de la
part superior de la torre ro-
callosa. A les vuit del vespre
es van col-locar les eslingues
i es va tombar la roca fent-la
reposar sobre la seva base
original. Com que es preveia
que les tasques s'allargarien
algunes hores mes, la briga-
da municipal va aportar cinc
focus alimentáis per genera-
dors per poder il-luminar la
zona. Tanmateix, a les deu de
la nit, com a conseqüéncia de
la pérdua de suport de la grúa
del costat sud, les tasques van
haver de ser posposades fins
a l'endemá.
La feina es va reprendre
abans de les vuit del matí del
dimarts 25. Es va adequar
l'assentament de la grúa del
sector sud que havia fallat el
dia anterior i després es van
col-locar les eslingues i les
bragues en la posició idónia
per al§ar la roca, operació
que no va reeixir fins passa-
des les tres de la tarda. A dos
quarts de set de la tarda es va
aixecar tota la roca uns 30 cm
per comprovar si tot estava a
punt. Després de petites mo-
dificacions, la maniobra d'al-
gament va permetre situar el
bloc caigut dalt la torre roca-
llosa a les vuit del vespre.
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Foto 7. Quarta fase del projecte de reposició: po-
sició de les grues al voltant de la torre rocallosa. Fo-
tografía de Josep Vidal.
Encara va ser necessari re-
tocar amb una serra radial
la superficie sobre la qual
havia de recolzar-se la
roca, de manera que aques-
ta es va fer descansar so-
bre uns taulons a la banda
de Termita. Passades del
onze de la nit es van fer
diverses temptatives per
situar la roca, que no van
reeixir. Cap a mitjanit es va
col-locar el bloc, pero va
quedar lleugerament des-
plagat. Durant mes de tres
hores es va preparar un nou
punt de suport 40 cm mes
endins de la posició previs-
ta inicialment. A les quatre
del matí del dimecres dia
26, en un darrer intent de
coHocació, es va produir
Foto 8. Quarta fase de la reposició: una vegada girada la roca, les eslingues i les bragues es
col-loquen en la posició idónia per alear la roca. Fotografía de Josep Vidal.
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gmes coraen
^n a aixecar la pedra. Fotografía de
Foto 1 0 Quarta fase de la reposició: la
pedra quas, , es al cim de la torre rocallosa.
Fotografía de Josep Vidal.
Foto 1 1 . F, de la quarta fase de la reposi-
ctó: Pedralta torna a ser a dalt de la torre roca
,losa. Fotografía de Josep Vidal
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un petit corriment d'una de les eslingues que la sostenien, fet que va obli-
gar a deixar la roca en una posició de seguretat dalt de la torre rocallosa.
A un quart de cinc es van donar per acabades les tasques d'aixecament
del bloc, sense que s'bagues aconseguit deixar-lo en la posició oscil-lant
desitjada.
Els dies posteriors es va procedir a adequar els voltants per minimitzar
els moviments de ierres generats durant les operacions de reposició, i es
va restaurar la vegetació de l'entorn.
4. CLOENDA
La posició final de la roca difereix notablement de la que tenia abans
de caure: es troba desplagada 1,2 m cap al nord i 1 m cap l'est (fig. 6).
Aixó ha comportat dues importants modificacions respecte de la seva
configurado morfológica original. La primera es que ja quasi no sobre-
surt de la paret oest de la torre rocallosa; la segona, molt mes important,
Fig. 6. Esquema en planta i en perfil de les diferents posicions que ha tingut el bloc superior
de la Pedralta (color gris) damunt de la torre rocallosa. 1, estat inicial, abans d'adquirir la
facultat d'oscil-lar. 2, posició que tenia quan oscil-lava; 3, estat actual, no osciHatori, després
de la reposició.
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Foto 12. La pedra cavallera oscil-lant de
Pedralta abans de la caiguda.
Foto 13. La torre rocallosa sense el bloc
oscil-lant.
Foto 14. Un cop acabada la segona fase
de la restitució, el bloc caigut jau tombat al
peu de la torre rocallosa.
Foto 15. La pedra cavallera de Pedralta
després de la restitució.
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es queja no es oscil-lant. Així, la reposició del bloc ha comportat un canvi
substancial de les característiques morfológiques d'aquest element del
patrimoni geológic, que ha deixat de ser un deis pocs exemples coneguts
de pedra cavallera oscil-lant per passar a ser una pedra cavallera habitual.
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ANNEXI
ESDEVENIMENTS ANTERIORS A LA REPOSICIÓ DE PEDRALTA
1996, 8 de desembre. Uns joves de Sant Feliu que s'apropen al capvespre d'aquest
diumenge a Pedralta poden pujar encara al cim de la base de la torre rocallosa.
1996, 9 de desembre. Tot el dia plou a Sant Feliu i rodalia.
1996, 9-10 de desembre. Cau la pedra oscil-lant de Pedralta.
1996, 10 de desembre. A les 12.30 un autobús de Viatges Braturi de Blanes puja
fins a Pedralta on porta en excursió membres de la gent gran del Masnou. Un d'ells ja
coneixia Pedralta i contempla amb desencís que la roca ja no es sobre el seu pedestal.
Ho comenta ais seus companys de viatge.
A les 16.15, Gerard Figueras, de Santa Cristina d'Aro, puja al lloc amb bicicleta i
s'adona que la roca ha caigut i que jau uns metres mes avall del seu emplacament
habitual. Alerta la policía local de Santa Cristina, la qual hi puja immediatament;
queden impressionats en comprovar que la pedra ha caigut. De seguida donen el
senyal d'alarma. Al capvespre s'hi traslladen l'alcaldessa de Santa Cristina i 1'alcal-
de de Sant Feliu de Guíxols.
Les emissores de radio local se'n fan ressó.
1996,11 de desembre. A sol ixent, i préviament citáis, es troben al lloc deis fets els
alcaldes i primers tinents d'alcalde deis ajuntaments de Sant Feliu i Santa Cristina, el
director i el conservador del Museu d'História de Sant Feliu i el catedrátic de Geolo-
gia de la Universitat de Girona. En una inspecció de primera hora es comprova que la
roca no está trencada i que la creu tampoc no ha patit desperfectes.
Els representants deis municipis resolen prendre les mesures necessáries per tor-
nar a col-locar la pedra al seu lloc.
En declaracions a la premsa comarcal, tots els grups representáis a 1' Ajuntament
de Sant Feliu es declaren partidaris de tornar a restituir la pedra oscil-lant al seu lloc.
Peí que fa a 1'Ajuntament de Santa Cristina, l'equip de govern no es defineix; sí que
ho fan els grups de l'oposició en el sentit de restituir-la.
1996, 12 de desembre. Comencen les primeres divergéncies entre els ajuntaments
de Sant Feliu i Santa Cristina sobre qué cal fer amb la roca. Ambdós estudien per
separat el futur de Pedralta. Es constata també que entre els veins deis dos municipis
hi ha controversia sobre si la roca s'ha de quedar on es o si s'ha de restituir a la seva
posició original.
El Pie de 1'Ajuntament de Santa Cristina, sota la presidencia de la seva alcaldessa,
Pilar Blasco i Prim, acorda per majoria obrir un període de vint dies perqué qualsevol
persona física o jurídica, pública o privada, pugui aportar les idees o suggeriments
que tingui per convenient quant a la millor solució a adoptar per tal que Pedralta
mantingui el millor atractiu possible. Finalitzat aquest termini s 'entraría en una
segonafase, que sería l'aprovació d'un concurs de projectes l'objecte del qual seria
donar una nova participado a totes aquelles persones publiques o privades que,
prenent com a base el conjunt de suggeriments aportáis en la primera fase, vulguin
formular un projecte viable per a I'execucio d'una solució idónia que, en definitiva,
busqui donar una nova vida a Pedralta en el sentit mes ampli de la paraula, per tal
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que no es perdí ni la seva entitat emblemática ni l'atractiu de l'indret, confluencia de
visitants d'arreu. Es convida l'Ajuntarnent de Sant Feliu a dur a terme, de manera
conjunta amb l'Ajuntarnent de Santa Cristina, la realització d'aquest concurs d'ide-
es, i que s 'adhereixi a aquesta proposta, de manera que es pugui procedir a elaborar
conjuntament les bases de la segonafase del concurs de projectes.
L'Ajuntarnent de Sant Feliu no vol participar en el concurs d'idees per decidir si
es torna la pedra al seu lloc o es deixa com ha quedat.
1996, 18 de desembre. La Junta Técnica del Museu de Sant Feliu i la Comissió
Organitzadora de 1'Aplec de Pedralta en sengles escrits es dirigeixen a 1' Ajuntament
de Sant Feliu per demanar que el bloc caigut de Pedralta es torni al seu lloc d'origen.
1996,19 de desembre. El Pie de 1'Ajuntament de Sant Feliu, presidit peí seu alcal-
de, Antoni Juanals i Román, ates que es voluntat d'aquest Consistori restituir la
situado anterior col-locant la pedra basculant de Pedralta en el seu lloc primitiu,
acorda, per unanimitat, encarregar ais Servéis Técnics Municipals que emetin infor-
me relatiu ais treballs i mesures necessaris a adoptar per tal de restituir la pedra
basculant de Pedralta al seu lloc original.
1996, 29 de desembre. El ButlletíInformatiu Municipal de l'Ajuntarnent de Sant
Feliu, corresponent al mes de desembre, obre una enquesta popular on ofereix a tot-
hom l'oportunitat d'opinar sobre les possibles solucions que es poden prendre: resti-
tuir la pedra al seu lloc original i fixar-la o deixar-la com ha quedat després de la
caiguda.
1997, 7 de gener. Per fer accions conjuntes per trobar una solució, la Comissió
Organitzadora de 1'Aplec de Pedralta -d'ara endavant Amics de Pedralta- fa una pro-
posta ais alcaldes deis dos municipis per crear una Comissió, l'objectiu de la qual
seria posar en marxa totes les actuacions que calguin per reposar la roca caiguda al
seu lloc.
1997, 8 de gener. El concurs d'idees convocat per l'Ajuntarnent de Santa Cristina
per decidir el futur de Pedralta rep deu projectes. Sis en plantegen la reposició i
quatre s'hi mostren contraris o no es defineixen clarament.
1997, 11 de gener. L'equip de govern cristinenc decideix passar a la segona fase o
concurs de projectes, segons els termes de l'acord pres el 12/12/1996.
1997, 14 de gener. Els dos municipis accepten formar part de la Comissió abans
esmentada.
La Secció de Ciéncies i Tecnología de ITnstitut d'Estudis Catalans no es pronun-
cia sobre si la roca ha de tornar al seu lloc original o no, qüestió que es considera que
han de decidir els ve'ins i les autoritats locáis de la zona i que ha obert un ampli debat.
1997, 22 de gener. En un acte obert a tothom té lloc, al monestir de Sant Feliu, la
presentació per part de Josep Amat, catedrátic de Robótica de la Universitat Politéc-
nica de Catalunya, de l'estudi que ha fet per restituir la pedra al seu lloc tot mante-
nint la seva oscillacio natural. Es mostra partidari de situar la pedra, respecte de la
seva base, un pare U de centímetres mes enrere quefins ara per guanyar estabilitat.
També es partidari d'utilitzar petites grues lleugeres, des de diferents punts i amb
llocs de suport transitori, per no destrossar 1'entorn natural.
1997, 25 de gener. Amb l'enunciat: Qué fem amb la pedra, l'hem de pujar o la
deixem reposar? hi ha un debat a Radio Sant Feliu condui't peí seu director, Josep
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Andújar. Hi intervenen com a convidáis Pilar Blasco, alcaldessa de Santa Cristina,
Antoni Juanals, alcalde de Sant Feliu, i Lluís Fallí, catedrátic de Geologia de la Uni-
versitat de Girona. Els dos últims es mostren fermament partidaris de retornar la
pedra al seu lloc de manera immediata. U alcaldessa cristinenca no es defineix i ma-
nifesta la seva intenció de continuar amb el concurs d'idees. Aquest fet dona lloc a
una/erma discrepancia i desvinculado de les manifestacions realitzadesper I'alcal-
dessa per parí de la seva oposició municipal.
1997, 27 de gener. Es constitueix la Comissió Especial de Pedralta, formada per:
Antoni Juanals i Manuel Montfort, alcalde i tinent d'alcalde de 1' Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols; Pilar Blasco i Xavier Quintana, alcaldessa i tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro; Lluís Ferrer i Martí Clara, de l'Associació
d'Amics de Pedralta; Lluís Pallí i Josep Amat, catedrátics de les universitats de Girona
i Politécnica de Catalunya, i Clara Dalmau, vídua Gifra, com a propietaria del terreny
on es troba la roca. Acorda: a) Treballar per buscar les solucions técniques i econó-
miques viables per restituir la pedra al seu lloc originan, b) Constituir una subco-
missió formada pels senyors Amat i Montfort, per buscar les solucions técniques. c)
Constituir una altra subcomissió, formada per la senyora Blasco i els senyors Juanals,
Ferrer i Pallí, per buscar els ajuts económics. Com a observació els representants de
1'Ajuntament de Santa Cristina fan constar que el fet de formar part d'aquesta Co-
missió no implica un pronunciament per part del seu Ajuntament.
1997, 30 de gener. El Pie de l'Ajuntament de Sant Feliu queda assabentat de l'in-
forme emés peí cap d'área d'Urbanisme, Obres i Medi Ambient en relació amb l'en-
cárrec del mateix Pie de data 19/12/1996. L'informe fa referencia al presentat per
1'empresa Lastra Ibérica, SA de Madrid. Per reposar la pedra proposa la utilització
d'una grúa DEMAG AC 1600 tot terreny, de 50 m de ploma principal i capacitat
máxima d'aixecament de 550 t. Així, actuant amb ploma de 30 m i un radi de 18 m,
la grúa podría aixecar 103 t. El cost total aproximat de l'operació supera els sis mili-
ons de pessetes. A mes, s'havia de preveure la construcció d'una plataforma de 12 x
12 m on s'assentaria la grúa, així com la necessária adaptació de l'espai d'accés a
aquesta, neteja de vegetació i pedrés i rehabilitació final de l'espai per tornar-lo a la
seva situació original.
1997, 5 de febrer. L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro decideix deixar en sus-
pens el concurs de projectes que va convocar per decidir la futura ubicació de la roca
oscil-lant de Pedralta. El consistori cristinenc creu que es un risc tirar endavant aquesta
iniciativa sense saber si els projectes que s 'hi presentin serán ejecutables, ja que
l'Ajuntament de Sant Feliu no hi volparticipar i sempre ha treballat amb la idea de
tornar la pedra al seu lloc original.
1997, 6 de marc. L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, com a president de la subco-
missió económica de la Comissió de Pedralta, remet tot un seguit de cartes a diferents
presidents de consells d'administració de diferents entitats bancáries i d'estalvi amb
l'objectiu de buscar patrocinadors per restituir Pedralta.
1997, 7 de marc.. Josep Amat presenta a la Comissió Especial de Pedralta el Pro-
jecte de reposició de Pedralta. La restitució es preveu executar en 52 dies amb un
cost de 5 milions de pessetes. Com a objectius preveu restaurar la silueta caracterís-
tica de Pedralta i respectar el balanceig natural de la Pedra sense utilitzar cap ele-
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mentmecánic artificios, aixícom cuidar I'entorn natural delparatge durant les tas-
ques de restitució. El projecte consta de cinc fases. La primera, plantejada per ésser
realitzada en un termini de 15 dies, proposa fer un reconeixement previ del terreny
per delimitar les actuacions mínimes que calgui realitzar a la carretera d'accés i a
I'entorn de la posició actual de la Pedra. També preveu el condicionament d'un
antic camí que permet el posicionament de les grues, neteja del sotábase i prepara-
do de la Pedra per permetre la seva hissada. La segona fase, prevista per a un sol
día, plaga les dues grues; es trasllada la Pedra fins a la base de la roca de suport;
s'analitza la geometría de la Pedra tot girant-la, en suspensió, vers la seva cara
lateral nord; ifinalment es diposita sobre el seu lateral alpeu de la roca de supon.
La tercera fase, la mes complicada, laboriosa i llarga -30 dies- consistiría a fer un
reconeixement de la superficie de la base de la Pedra actualment inaccessible; en
l'obtenció del model geométric de la superficie de contacte i en l'estudi cinemátic de
les condicions d'oscil-lació. Si els possibles desperfectes produits durant la caiguda
impedissin aconseguir novament l'oscil-lació, es procedirá a la restaurado de les
superficies de contacte. En un sol dia s'hauria de dur a terme la quarta fase del pro-
jecte, la qual preveia el trasllat de les dues grues a prop de la base de la roca de
suport; l'hissament i gir en suspensió de la Pedra per recuperar la posició antiga
vertical; dipositar la Pedra novament al mateix lloc per canviar la forma de subjec-
dó; hissar i dipositar la Pedra en el lloc adequat ifinalment l'assaig de les condici-
ons d'oscil-lació i correcció del posicionament per aconseguir l'oscil-lació i l'esta-
bilitat desitjades. En la cinquena i darrera fase, prevista per a 5 dies, es restaura
I'entorn amb la dispersió de les ierres utilitzadesper anivellar les zones d'accés i de
treball; es neteja la zona i es replanta vegetado de sotábase original i alzines sureres
ais indrets mes necessaris.
El projecte global es acceptat per tots els membres de la Comissió Especial de
Pedralta.
1997, 26 de marg. L'alcaldessa de Santa Cristina dirigeix una carta oberta ais
seus convilatants, en qué els convida a la presentado del projecte Amat el dia 4
d'abril a la Sala de la Caixa. Així mateix, els convida a la votació de l'endemá, a les
oficines de l'Ajuntament, per si es considera adequada o no l'execució del projecte.
1997, 27 de marc. El setmanari guixolenc Ancora dedica el seu editorial a aquest
sondeig d'opinió. Diu: Una vegada mes l'Ajuntament veí de Santa Cristina d'Aro
surt amb un altre estirabot en aquest tema i un cop I'enginyer Amat hagipresentat el
projecte a domicili ais ve'ins de Santa Cristina, l'Ajuntamentfara un sondeig d'opi-
nió entre els seus ciutadans perqué diguin si veuen be o malament el projecte. Si no
va haver-n'hi prou amb una primera convocatoria d'un concurs d'idees, després la
convocatoria d'un concurs de projectes, aquest no realitzatperqué l'Ajuntament de
Sant Feliu des del primer dia va teñir molt ciar que el que s 'havia de fer amb Pedral-
ta era col-locar-la al seu lloc i no perdre el temps ambpunyetes fent bailar el cap a la
gent, ara els diñgents de la ve'ina poblado es propasen d'organitzar un nou trámit
que no f ara sino embolicar mes la troca. Tal com várem dir en el seu dia, la pedra
s 'ha de tornar a col-locar i ara el que cal es buscar la manera de financiar aquests 5
milions que diuen que costaran les obres. Qualsevol altra cosa que es fací o prop o si
es perdre el temps i son ganes de buscar tres peus al gat.
223
20 LLUÍS FALLÍ - GARLES ROQUE
1997, 4 d'abril. Josep Amat presenta a Santa Cristina el projecte de reposició de
Pedralta.
1997, 5 d'abril. Deis 2.115 veíns de Santa Cristina que podien participar durant
tot el matí en el sondeig d'opinió organitzat per l'Ajuntament per definir-se sobre la
restitució de la Pedra, dipositen el seu vot a Turna situada a les dependéncies munici-
pals un total de 118 persones. D'aquestes, 77 es manifesten a favor de la restitució i
41 en contra. Arran de l'abstenció ve'inal, el govern local fará un Pie extraordinari per
definir-se sobre el projecte Amat. Segons l'alcaldessa, es tindrá en compte el criteri
deis ve'ins, la parí técnica del projecte i la implicado de l'Ajuntament veíperfer una
actuado conjunta.
1997, 18 d'abril. El Pie de la Corporació cristinenca, en sessió extraordinaria,
acorda per unanimitat: a) Pronundar-se a favor de la restitució de Pedralta, d'acord
amb el Projecte i la direcdó d'obra del Sr. Josep Amat. b) Significar a l'Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols la necessitat d'establir un protocol o conveni d'actuado
conjunta entre ambdós ajuntaments i la propietat del terreny a efectes procedimentals,
com d'obtendó de dotadons económiques alienes a l'Ajuntament i de mesures de
seguretat a emprar. c) Facultar la senyora Pilar Blasco, alcaldessa, i el senyor Xavier
Quintana, regidor, per tal que representin aquesta Corporació en la redacdó i estudi
del protocol o conveni esmentat, el qual haurá de ser aprovat peí Pie i, així mateix,
representin aquesta Corporació en la comissió ja creada per a la restitució de Pe-
dralta. d) Agrair el treball desinteressat portat a terme en aquest assumpte peí cate-
drátic de Geología senyor Lluís Fallí, el catearátic d'Enginyeña Robótica senyor
Josep Amat i per l'Assodadó Amics de Pedralta.
1997, 29 d'abril. El conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
declara al diari El Puní: Veig be la restitució de Pedralta. Es un símbol i en la mesura
que siguí possible es bo que es puguifer la restitució.
1997, 18 de maig. Te lloc el 38é aplec de Pedralta, el primer sense la pedra oscil-
lant en el seu lloc. Hi assisteixen unes tres mil persones. Els Amics de Pedralta recap-
ten només 77.340 pessetes en una col-lecta organitzada per restituir la Pedra al seu
lloc original.
1997, 8 d'octubre. La restitució continua paralitzada per manca de recursos eco-
nómics.
1997, 16 d'octubre. Es reuneix la Comissió Especial de Pedralta al despatx de
l'alcaldia de Sant Feliu per concretar el tema del financament deis treballs de reposi-
ció de la pedra. Hi assisteixen Antoni Juanals, Manel Montfort, Lluís Pallí, Josep
Amat, Lluís Ferrer i Martí Clara; en son absents Pilar Blasco i Xavier Quintana. Ates
que el pressupost deis treballs per realitzar puja a uns cinc milions de pessetes i que
fins a la data d'avui ha mancat la col-laboració de les diverses cases comerciáis amb
les quals s'ha contactat per obtenir ajuts económics, l'alcalde de Sant Feliu proposa
que les despeses deis treballs per restituir la Pedra al seu lloc primitiu siguin assu-
mits, a parís iguals, pels dos ajuntaments, a rao de 2 milions cada un, ja que fins ara
s'han obtingut només 800.000 pessetes. Així mateix, proposa reemprendre acdons
populars per tal de recaptar mes fons i poder així disminuir I'aportado deis dos
ajuntaments. Les dues propostes son acceptades per unanimitat de tots els presents.
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1997, 28 d'octubre. Es tramet copia deis acords de la reunió del 16 d'octubre a
1' Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.
1997, 26 de novembre. La Comissió de Govern de 1'Ajuntament cristinenc dona
per rebut l'escrit anterior i tramet de nou a 1'Ajuntament de Sant Feliu l'acord adop-
tat el dia 18 d'abril de 1997. Fa ressaltar que, quant al cost, va quedar establert que
les dotacions económiques fossin alienes a I'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.
1997, 30 de novembre. L'alcalde de Sant Feliu, en declaracions al diari El Punt,
manifesta que s'han de plantejar noves converses amb 1'Ajuntament de Santa Cristi-
na per prendre el compromís que els dos municipis aportin el 50% del que falti per
restituir la pedra, en cas que no s'arribi a cobrir el pressupost. Ens podríem trabar -
diu- que haguéssim de tornar els diners si no es completes amb els diferents actes
programáis el pressupost de la restitució. I afegeix: Pensó que no podem permetre
que aixó passi. Els dos ajuntaments hem de ser valents i hem de prendre el compro-
mís de finangar-ne la resta, siguí quina siguí la quantitat.
1997, 8 de desembre. L'alcaldessa de Santa Cristina contesta a 1'alcalde de Sant
Feliu en el mateix mitjá de comunicació (El Punt) en el sentit que I'Ajuntament
cristinenc nofará cap aportado económica. De totes maneres, está oberta a organit-
zar activitats i a estudiar totes aquelles iniciatives que ajudin a financiar Pedralta.
També Narcís Jordi Aragó, en la secció La Columna del mateix diari, escriu:
Pedralta, a mes d'una pedra natural, era també una pedra simbólica i molts havíem
cregut que s'havia convertit en un signe d'identitat del lloc, objecte de cuite d'una
devoció laica i ancestral. Es veu que no, si hem defer cas de la manca de resposta de
la ciutadania i de I'enorme desproporció existent entre els diners recollits i els diners
que calen. Pensávem que Pedralta podría tornar a Huir com un monument d'equili-
bri: una pedra sostenible -d'acord amb l'adjectiu que s'ha posat de moda- com a
emblema d'un poblé avesat a sostenir-se en un difícil equilibri entre la prosperitat i
la dignitat. Pero si es tracta d'un poblé que es desentén de les seves files naturals i
no es capaq de reaccionar a favor del seu patrimoni, potser val mes que la pedra
caiguda resti definitivament allá on es, esdevinguda altra vegada un símbol: el d'una
geni que ha perdut la memoria i les arrels, la consciéncia col-lectiva i el sentit de la
historia. Així no calará gastar res ni fer res; només canviar el nom de l'indret i
anomenar-lo Pedra baixa.
1997, 9 de desembre. Coincidint amb el primer aniversari de la caiguda de l'em-
blemática pedra, els mitjans de comunicació locáis, comarcáis i regionals se'n fan
ressó. El diari El Punt dedica l'editorial al tema sota el títol Pedralta ha de tornar a
bascular. Entre al tres coses diu: Si es va coincidir en un primer moment que cal
restituir la pedra i, en aquest sentit, es van generar tot un seguit d'expectatives -
acords de pie, concursos d'idees, consultes populars, recaptacions i, fins i tot, un
projecte de restitució aprovat-, nopot quedar ara tot aturat i semioblidat per falta de
compromís i d'iniciativa de les administracions locáis. Que un Ajuntament ajudi a
finangar el projecte es també aportado popular, perqué els diners deis ajuntaments
son deis ciutadans. Coincidint amb el primer aniversari, ha arribat I'hora que els
dos municipis negodin i parlin seriosament de soludons i calendaris. La negativa
de Santa Cristina només es pot entendre si es té en compte la mala situado económi-
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ca de la hisenda local. Pero, tot i així, si hi ha volunta!, es troben les vies per resaldré
els problemes. Només cal posar-hi una mica d'imaginado i, sobretot, ganes.
1997, 11 de desembre. Així mateix, en l'editorial del setmanari ganxó Ancora es
llegeix: Després d'un any de la caiguda de la pedra basculant de Pedralta i quan
l'Ajuntament de Sant Feliu está disposat afmancar la meitat del cosí de restituir la
pedra al seu lloc, amb la condició que l'Ajuntament de Santa Cristina hiposi l'altre
cinquanta per cent, aquest darrer informa, per boca de la seva alcaldessa, que no
fará cap aportado económica per restituir-la, pero sí que recalzará tota iniciativa
que ajudi a financiar els treballs. Al cap d'un any i després d'haver donat llargues al
tema amb acoras del pie, concursos d'idees, consultes populars, formado d'una
comissió, etc., ara ens surt l'Ajuntament veíamb aquest estirabot. Si aquesta era la
idea que es va teñir des delprincipi, per qué s 'hafetperdre el temps a l'Ajuntament
de Sant Feliu i també s 'ha deixat refredar I 'ambient que hi havia arafa un any ? Si no
hi ha ara peles per sufragar les despeses, tampoc no n 'hi havia fa un any, pero
llavors era d'actualitat la caiguda i d'un lloc o altre potser haguessin sortit, pero es
va deixar passar l'oportunitat i ara ens trobem com ens trobem. Peí que representa
tañí per ais ganxons com per ais cristinencs, els polítics han de teñir la voluntat de
voler restituir-la al seu lloc, pensant que ells teñen un pas limitat en el carree que
ocupen, pero en canvi lapedra ha estat milers d'anys en aquell lloc i ha de continuar
estant-hi molts mes, si ells s'ho proposen i decideixenfer-ho.
1997, 16 de desembre. Té lloc al despatx de 1'alcaldía de Sant Feliu una reunió
informal de diversos membres de la Comissió Especial de Pedralta per decidir que a
partir del primer de gener de 1998 s'obrin comptes bancaris per canalitzar els ingres-
sos voluntaris deis possibles donants, així com intensificar els esforcos per trobar
patrocinadors importants.
1997, 18 de desembre. El Pie de l'Ajuntament de Sant Feliu aprova destinar 2
milions de pessetes, provinents del superávit del conveni amb 1'empresa d'explota-
do deis aparcaments de la zona blava, Dornier SA, al fons popular que ha de reunir
els cinc milions per a Pedralta.
1997, 22 de desembre. L'alcalde de Sant Feliu convoca per al proper 13 de gener,
a través d'una circular tramesa a diferents entitats i persones de diferents ámbits
ciutadans, a una Trobada de Motivado al Teatre Auditori Municipal. Ara es el mo-
ment de fer un esforg coma perqué, entre tots, aportem les nostres capacitáis per
arribar ais cinc milions que fan falta per fer possible I'operado tan important per al
nostre municipi de tornar a situar al seu lloc la roca basculant de Pedralta, diu en la
seva missiva, on demana l'assisténcia a l'acte.
1997, 30 de desembre. El Pie de l'Ajuntament de Santa Cristina aprova signar un
conveni amb l'Ajuntament de Sant Feliu i la propietaria de Pedralta condidonat al
fet que hi consti de manera explícita que la restitudó es portará a terme d'acord amb
el projecte i direcció de I 'enginyer senyor Josep Amat i Girbau, ja que així s 'acordá
a la sessió de 18 d'abril de 1997, d'acord amb la voluntat expressada popularment
peí municipi de Santa Cristina d'Aro, i que les dotacions económiques serán alienes
a l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.
1998, 15 de gener. La Trobada de Motivado, convocada per recollir idees que
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ajudin a recaptar fons per restituir Pedralta aplega mes de 70 persones, representants
de diferents entitats. L'alcalde guixolenc fixa com a data límit el 31 de marc, per
reunir els cinc milions de pessetes que costa retornar la pedra basculan! de Pedralta al
seu lloc. L'objectiu es que el 17 de maig puguem celebrar l'aplec amb Pedralta
restaurada, va declarar. Així mateix, va anunciar que hi ha recaptats 2.877.000 pes-
setes, incloent-hi els dos milions aportáis per 1' Ajuntament ganxó. Després que l'Ajun-
tament de Santa Cristina decidís per Pie que no valia donar diners municipals per a
Pedralta, es necessari que les aportacions populars arribin ais dos milions que fal-
ten per completar el cost de les obres. D'entre les nombrosos idees donades, s'acorda
posar en práctica les següents: venda de lamines amb un dibuix de Pedralta obra de
l'artista guixolenc Alexandre Matas; distribució en diferents establiments de Sant
Feliu de guardioles de cartró amb forma de Pedralta, patrocinades per Radio Cadena
Cope; venda de pins amb el dibuix de Pedralta per part del Rotary Club Costa Brava;
edició d'una gravació amb 22 peces de cantants guixolencs per part de Radio Sant
Feliu; sorteig d'un lot de productes per part del camping Balmaña; cantada d'havane-
res; edició de butlletes rebut com a record per ais donants, entre altres.
1998, 5 de maig. Després de tot un any d'estira-i-arronses, se signa finalment un
conveni a tres bandes -Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Ajuntament de Santa
Cristina d'Aro i propietaria on es troba la roca- per a la restitució de la pedra de
Pedralta al seu lloc. Préviament, el Pie de 1'Ajuntament de Sant Feliu havia aprovat,
en data 29 de maig de 1997, un primer redactat, el qual va ésser modificat, a petició
de 1'Ajuntament de Santa Cristina, en el Pie de 29 de gener de 1998. En la part
expositiva el conveni recull el pronunciament favorable deis dos ajuntaments per
restituir la pedra i dona per válida la constitució de la Comissió Especial de Pedralta.
Els sis punts de l'acord son:
Ir. La Sra. Clara Dalmau i Bou, vda. Xifra, en representado de la propietat,
autoritza els ajuntaments de Santa Cristina d'Aro i de Sant Feliu de Guíxols a realit-
zar les operacions que siguin necessáries per a la restitució de la pedra de Pedralta.
2n. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols contrac tara els treballs neces saris per a
la restitució de la pedra de Pedralta. Aquesta restitució es portará a terme d'acord
amb elprojecte i la direcció de l'enginyer Sr. Josep Amat. 3r. L'Ajuntament de Santa
Cristina d'Aro autoritza en tot el que afecta el seu ámbit competencial a I'Ajunta-
ment de Sant Feliu de Guíxols la realització deis referits treballs. 4t. . L'Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols fa constar expressament que té subscrita pólissa de respon-
sabilitat civil que cobreix les contingéncies que es poguessin produir com a conse-
qüéncia d'aquesta operado. 5é. Els treballs serán financiáis mitjang ant aportacions
que s'obtindran d'institudons publiques i privades i de particular s. En qualsevol
cas, les dotacions económiques serán alienes a I'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.
6é. Qualsevol incidencia que sorgeixi,ja siguí per la interpretado delpresent conve-
ni o en el desenvolupament de les actuacions, es resaldrá en el si de la comissió
abans referida.
1998, 6 de maig. Amb l'autorització previa de la propietat, la Direcció General de
Medi Natural concedeix permís per talar dotze alunes sureres i esporgar branques
de dos grups de quatre alunes, per al pas i assentament de les grues per restituir la
Pedra, significant-se que els arbres taláis serán reposáis en igual nombre i es procu-
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rara deixar elpas utilitzat en les mateixes condicions en qué es traben els terrenys en
l'actualitat.
1998, 17 de maig. Se celebra el 39é Aplec de Pedralta sense que 1'emblemática
pedra oscil-lant s'hagi restitu'ít al seu lloc original, malgrat que la recollida de diners
ha estat un éxit -aquí cal destacar la decisiva contribució de Joan Faz Ximinis- i el
pressupost hagi quedat cobert. Els trámits burocrátics per poder dur a terme l'obra
s'han endarrerit mes del compte i ha estat materialment impossible que els treballs
preparatius s'hagin acabat en el seu moment.
1998, 3 de juny. Es trasllada la pedra fins al peu de la roca que la sustentava,
d'acord amb la segona fase del projecte elaborat per Josep Amat. Aquest procedirá,
en el termini d'un mes, a estudiar la base de la pedra, per buscar el punt exacte sobre
el qual haurá de descansar i per restaurar-la, en cas que per la seva caiguda estigui
deteriorada. La creu que corona la Pedra, si be toreada, encara hi es.
1998, 30 de juny. Josep Amat, en declaracions al Diari de Girona, reconeix que la
pedra no es prodrá col-locar definitivament damunt de la seva base original a principi
de juliol tal com s'havia anunciat. Hi ha hagut un cert retará en els treballs de mesu-
ra ipes, a causa d'altres compromisos personáis pendents, ha explicat. Ara es tracta
de poder fer un escánner i introduir les dades en I'ordinador perqué espuguin encai-
xar les dues superficies, de manera que siguí oscil-lant com abans. De totes maneres,
no es podrá moure tant com abans de caure, ja que la Pedra estova molt erosionada
i en tornar-la a col-locar, l'oscil-lació será de 8 graus contra els 12 que tenia fins
ara.
1998, 19 d'agost. Desapareix, una vegada arrencada, la creu de ferro de la pedra.
1998, 16 de setembre. Es reuneix la Comissió Especial de Pedralta. Sobre l'estat
deis treballs de la reposició, Josep Amat lliura 1'informe següent: El treball realitzat
després del 3 de juny en qué es realitzá la fase previa d'acostar la Pedra a la base i
girar-la, ha estat el següent: ler. Reconeixement i presa de dades de la superficie de
la base de la Pedra per obtenir-ne el model geométric. 2on. Presa de dades de la
superficie de la roca que sustentava la pedra. Ser. Estudi amb dades reals de les
possibilitats d'oscil-lació semblants a les origináis. Com a resultat d'aquest treball
realitzat s 'ha constatat que:
a) La Pedra no ha sofert cap dany a la base en la zona de contacte amb la seva
base.
b) Els danys causáis per el lliscament de la Pedra sobre la base, que ja s'havien
observat a la roca que ha de suportar la Pedra, son prou importants per impedir que
aplicant únicament els treballs de correcció i restaurado sobre la roca, la Pedra
pugui quedar assentada al mateix lloc. Ha siguí necessari buscar un nou emplaqa-
ment adequat i proper, que asseguri l'oscil-lació i el marge de seguretat necessari.
Aquest nou emplagament está situat a uns 35 cm mes a l'est, fet que es creu poc
rellevant des del punt de vista visual, pero cal efectuar un petit treball de modelat
geométric de la roca, prou precís per assegurar primer de tot lafiabilitat i en segon
lloc les possibilitats d'oscil-lació que la van caracteritzar.
El treball que queda dones per realitzar es:
- Comentar el treball sobre la roca base de la pedra (previsiblement entre el 21
de setembre i el 8 d'octubre).
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- Refer el model geométric de la base després de Vactuado i verificado del cor-
réete encaix amb la Pedra. (del 26 al 29 d'octubre).
- Condicionar l'accés de les grues a la zona (26 d'octubre al 6 de novembre).
Durant aquests dies es farlen també les correccions que resultessin necessáries
com a resultat de la verificado deis treballs realitzats a la roca.
- Enlairament de la pedra (a mitjans de novembre, data fixada de comú acord
amb I'empresa de grues).
1998, 26 de novembre. Josep Amat, en una entrevista feta per Josep Andújar al
setmanari Ancora, reconeix que l'endarreriment de les tasques de la tercera fase es
degut ais seus nombrosos compromisos professionals i lamenta que els treballs de
retocar el suport de la pedra per intentar garantir que hi hagi oscil-lació no puguin
anar a un ritme mes rápid.
1998,4 de desembre. Es reuneix la Comissió Especial de Pedralta, ampliada amb
diferents col-laboradors. Acorda informar els ciutadans i mitjans de comunicado de
la situació actual deis treballs de reposició amb aquests termes: dijous vinent, día 10
de desembre, es compleix el segon aniversari de la caiguda de la roca basculant de
Pedralta. I, de moment, totes les inidatives que s'havienposat en marxaperpart de
la Comissió... han seguit el seu curs. Per aixó, després del gran éxit de la recaptació
de diners... i d'haver-se culminat a primers de juny, la primera parí deis treballs,
estávem conveníais que abans de final d'any, ja es podría portar a terme I'última i
definitiva actuado. Pero aixó no ha estatpossible. Des d'aquella operado, el direc-
tor deis treballs está suavitzant manualment el suport de la Pedra per aconseguir el
radi de curvatura que necessita perqué siguí estable, i també per tornara recuperar
I'oscil-lació original. Pero les obligacions personáis i professionals del Dr. Amat U
han impedit dedicar-hi tot el temps que ell volaría i que es necessitaria per acabar
aquests darrers treballs. Malgrat tot, podem afirmar que abans de la propera Setma-
na Santa aqüestes actuacions hauran acabat i es podrá culminar la col-locado de
Pedralta des de la plataforma en qué está situada en aquests moments.
1998, 10 de desembre. En declaracions al Diari de Girona, Josep Amat manifes-
ta: Tenim un gran interés a mantenir la raresa geológica d'aquesta pedra, per aixó
l'esforg que estemfent es no només posar-la a dalt sino recuperar aquesta oscil--
lació. Aixó només es pot aconseguir si es donen un seguit de casualitats que la natu-
ralesa ha anat fent, unes liéis. Com que hem estudiat aqüestes liéis que s'han de
complir i els punts de suport qué hem fet correr dins la roca no les compleixen, la
pedra no oscil-laria. Aleshores el que jo f ai g es reproduir la corbatura d'aquests
punts de contacte entre la pedra i la roca, a uns 60 cm mes endins de la roca per
intentar aconseguir aquesta oscil-lació.
1999, 25 de febrer. Joan Casamitjana, únic regidor d'Esquerra Republicana de
Catalunya a 1'Ajuntament ganxó, vist l'endarreriment deis treballs per aixecar de nou
la roca basculant, pretenia presentar al Pie una moció, per via d'urgencia, per forcar
i accelerar la reposició, fent les propostes següents: Ir. Instar el Sr. Josep Amat a
pronundar-se ofidalment sobre la reposició de la roca de Pedralta i a trametre a
aquest Ajuntament en el termini máxim d'una setmana el pía de reposició, així com
les dates i els mitjans que serán necessaris. 2n. Si en el termini previst en el primer
punt d'aquest acord no es presenta l'esmentat pía de reposició, procedir per via
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d'urgéncia a la contractació d'un técnic competent que es fací carree de posar Pe-
dralta al seu lloc en un breu període de temps. Hores abans de la realització del Pie,
i després d'una conversa amb el president de la Comissió Especial de Pedralta, el
regidor decideix deixar la modo sobre la taula i presentar-la en el si de dita Comis-
sió perqué fos aquesta la que dictamines quin ha de ser el següent pas.
De totes maneres, en el Pie d'aquest dia presenta un prec en que explica que
havia previsí presentar una modo referent a Pedralta i que pensa que es vergonyós
que els ciutadans no tinguin informado sobre el que está passant. Continua dient
que es vergonyós que la persona que es va compwmetre a reposar la pedra de Pe-
dralta no s 'hagi pronunciat ofidalment. Ates que hi ha una Comissió creada sobre
aquest tema, opta per deixar la modo sobre la taula i prega al senyor alcalde que
convoqui la Comissió de Pedralta per tal que pugui presentar aquesta modo, es
pugui parlar de la situado creada a l'entorn de Pedralta i d'aquesta forma poder
solucionar aquest tema en un període breu de temps. Sol-lícita que es convoqui abans
de les Comissions Informatives del mes de marq perqué, si fos oportú, es pagues dur
a terme una modo seriosa i responsable sobre Pedralta en el Pie del mes de marg. El
senyor president li recull el prec.
1999,4 de marg. Josep Amat contesta, amb un article publicat & Ancora, al regidor
Joan Casamitjana les propostes que aquest pretenia presentar al Pie de 1'Ajuntament
ganxó i que també havia publicat al setmanari en el seu número anterior: el regidor
de Cultura de I'Ajuntament de Sant Feliu es qüestionava la meva competencia per a
la realització deis treballs de restaurado de Pedralta, i donat que aquesta tasca es
una mica de tots, en haver-se endegat amb el s upo rt d'una subscripdó popular, cree
que m 'obliga a donar ais lectors, tambépúblicament, el meupunt de vista. Peí quefa
a la meva competencia, només he de dir que he estudiat tots els aspectes técnics
sobre les possibilitats de recuperar l'aspecte visual de Pedralta, i a ser possible
recuperar el moviment oscil-latori que tenia, de s inte re ss adame nt pero amb tot el
meu interés i fins on arriben els meus coneixements, no dubtant que pot haver-hi
molts altres técnics tan qualificats o mes per realitzar aquesta tasca. En aquest as-
pecte, dones, mai no tindré cap objecdó si els ajuntaments de Sant Feliu i de Santa
Cristina, juntament amb l'Assodadó d'Amics de Pedralta, creuen convenient confi-
ar aquesta tasca a qui acrediti millors garanties i eficacia. Peí quefa ais terminis de
l'execudó deis treballs, comprenc i comparteixo la impaciencia deis molts ciutadans
que esperen l'acabament d'aquests treballs en un termini al mes curt possible, i
poder tornar a gaudir de I'espectacular presencia de Pedralta al lloc que li corres-
pon. El treball a realitzar per aconseguir la restaurado de Pedralta, tal com el vaig
propasar, es molt laboríos i requereix el seu temps: ha calgut primer traslladar la
Pedra a l'indret actual per poder obtenir totes les mides geométriques de la seva
base, que son necessáries per elaborar el model geométric tridimensional d'una
superficie no gens regular. Ha calgut estudiar la millor possibilitat d'encaix de la
pedra en un punt al mes proper possible a I' emplagament original, molt documental
grades ais treballs realitzats durant molts anys peí geóleg Lluís Fallí. Ha calgut
dissenyar un pía de modificado de les dues superficies de contacte que permetessin
aconseguir de nou I'original oscilladó, assegurant un marge de seguretat sufident
donada la seva agosarada ubicado. Actualment s 'están realitzant a má aquests acu-
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rats retocs, obstaculitzats per la manca de consistencia de la roca en alguns punís, i
sois interromputs aquests dos últims mesos peí fred que impedeixfer determinades
manipulacions amb segons quin tipus de materials (es trenca). Els terminis perfina-
litzar aquests treballs no es possible definir-los, ja que depenen molt de les exfoliad-
ons a lapedra que espuguinproduir. En acceptar I 'encárrec de la realització d'aquests
treballs, ja vaig puntualizar que hauria de compaginar la dedicado que aixó com-
portaría, i que no ignorava, amb les meves actuáis obligacions professionals, tant a
la universitat com a la industria. Tot i aixó, les tardes dedicades a la realització deis
treballs sobre el terreny han estatforga generases en I'época de bon temps. Única-
ment lamento no haverpogut iniciar els treballs quan estava previst, i disposava del
temps necessari, a causa deis mesos transcorregutsfins que l'Ajuntament no va aca-
bar de gestionar els corresponents permisos de la propietat. El meu pía de treball, si
no es preñen decisions en contra, es intensificar el treball ja amb els dies mes llargs
del mes de marc,, per esgotar totes lespossibilitats d'aconseguir de nou l'oscil-lació
de Pedralta, que es el que lafa singular, i poder celebrar-ho el día de l'aplec. Pero la
meva prioritat es realitzar lafeina el millor possible sense que un aplec i menys unes
eleccions condicionin el resultat del treball realitzat i puguin malmetre l'esforg eco-
nómic de tots els que hi han contributt.
El mateix dia a la nit es reuneix la Comissió Especial de Pedralta amb el regidor
Joan Casamitjana. Josep Amat dona les explicacions oportunes sobre l'estat de les
obres en el sentit que en aquests moments es continúen realitzant els treballs d'ade-
quació de la base de la pedra, que son lents i laboriosos, amb la finalitat de trobar el
punt d'equilibri de la roca granítica. Informa també que aquests treballs podrien estar
acabats i teñir la pedra col-locada al seu lloc original abans de l'aplec d'enguany.
Ateses les explicacions donades, el regidor república decideix retirar i deixar sense
efecte la modo presentada, entenent que havia quedat extemporánia i desfasada.
Així mateix, felicita públicament el Sr. Josep Amat pels treballs que está portant a
terme per aconseguir que Pedralta torni a ser basculant. En cap moment de tot aquest
procés -continua- no s 'ha questionat ni dubtat de la competencia o capacitat del Sr.
Amat per portar a terme aquesta tasca. Sí que es cert que hem dubtat deis terminis i
la intencionalitat de tornar la pedra al seu lloc.
En la mateixa reunió els membres de la Associació d'Amics de Pedralta proposen
que 1'aplec se celebri el 30 de maig i així es decideix.
1999, 1 d'abril. Per accelerar la preparado de la base de la roca de suport a la
Pedra, es forma un equip que ajuda Josep Amat, constitui't per Joan Faz Ximinis,
Joan Faz Tejero i Martí Clara. Utilitzen la serra radial per allisar i fer el rebaix
mil-limétric que ha de permetre la basculado de Pedralta.
1999, 29 d'abril. Josep Amat, com a técnic responsable, manifesta al Diari de
Girona quefaig tots els esforgos perqué pocs dies abans de l'aplec la Pedra ja esti-
gui al seu lloc. Ara s'está acabant depolir la base de la Pedra. La Pedra oscillará,
estic animat. Falta ajustar la banda de sota la Pedra i retocar tota la curvatura. Es
una tasca molt lenta que s'ha de fer benfeta.
1999, 6 de maig. Josep Amat finalitza les tasques d'adequació de la base de la
pedra de Pedralta i la superficie del conjunt rocallós que l'ha de sostenir mantenint la
basculado. Ara ja es poden comprovar, en ambdues superficies de contacte del ro-
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cam, les dues zones clarament polides a banda i banda del sentit basculant, amb
aspecte rugós o dentat al seu voltant.
1999, 17 de maig. Prossegueixen els treballs, per part de l'empresa Enric Miquel,
d'adequació de la zona del voltant rocallós per crear l'esplanada suficient per assen-
tar-hi les dues grues de gran tonatge a fi de facilitar-los l'apropament necessari per
poder enlairar la pedra.
1999, 24 de maig. S'inicia la quarta fase del projecte Amat. Els treballs se centren
a posicionar les dues grues, a subjectar la pedra amb corretges i a orientar-la en la
seva posició original. Tot i que la Pedra es va arribar a moure en un deis intents
d'aixecament, no va ésser possible enlairar-la, ja que va cedir la base d'una de les
potes d'una grúa. A les deu de la nit es va suspendre l'operació per continuar-la
l'endemáal matí.
1999, 25 de maig. Després de treballar tot el dia, ja sigui per compactar la plata-
forma on estaven les grues, ja sigui per buscar el punt just d'equilibri per col-locar les
corretges i així evitar que la Pedra es desnivellés i llisqués, a les vuit del vespre va ser
col-locada al seu pedestal, amb els aplaudiments del nombrós públic congrega! en el
paratge.
1999, 27 de maig. La roca de Pedralta no podrá tornar a oscil-lar almenys per
ara. Hauran de ser les noves generacions, els nostres filis o els nostres néts, els qui
hauran d'aconseguir l'oscil-lació, declara Josep Amat al Diari de Girona. Vam bus-
car el punt d'equilibri, pero el moviment d'una de les grues, perqué una de les eslin-
gues o tirants es va obrir, va provocar una oscil-ladó que va desequilibrar la Pedra
i no va ser possible poder-la col-locar una altra vegada com abans, va afegir.
1999, 28 de maig. Es col-loca en el seu lloc una nova creu de ferro, idéntica a la
que va ser arrencada.
1999, 29 de maig. Es planten al voltant de Pedralta 75 alzines sureres, amb la qual
cosa s'inicia el pía de reforestació de l'espai ocupat per les dues grans grues utilitza-
des.
1999, 30 de maig. Se celebra el 40é Aplec de Pedralta amb mes d'un miler de
persones participants.
1999,22 de juny. Es reuneix per últim cop la Comissió Especial de Pedralta. S'acor-
da fer una relació de tots els donants, que la Presidencia remeti una carta d'agraíment
a tots ells i ais diferents organismes per la seva col-laborado, que tot el material
sobrant vagi a parar a la Comissió de l'Aplec per vendre'l, que el superávit es rein-
verteixi a millorar els environs de Pedralta i que a la base de sustentació de la Pedra
es col-loquin sengles plaques commemoratives, una amb l'explicació i les dates de la
caiguda i reposició i 1'altra en memoria d'Enric Gifra i Noguera, marit de la propie-
taria del terreny.
1999,25 de juny. L' alcalde guixolenc, Antoni Juanals, remet a tots els col-laboradors
la missiva següent: Un cop acabáis els treballs de reposició de la pedra de Pedralta,
en nom deis membres de la Comissió i en el meu propi, vull expressar-li les nostres
mes expressives grades per la seva desinteressada i valuosa col-laborado, que ha
fet possible que es poguessin dur a terme els esmentats treballs i així poder recupe-
rar un monument tan emblemátic.
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ANNEX II
1.- RELACIO DE DONANTS PER A LA REPOSICIO DE PEDRALTA (En pessetes)
Adriá, Fina (SFG) 5.000
Aglotap, S.A. (SFG) 25.000
Agrup. Benet Escriba (SFG) 18.725
Ajuntaraent de
Sant Feliu de Guíxols 1.923.744
Albertí, Freddy (SFG) 20.000
Alimentació Prat (SFG) 10.000
Almar-Aulet (SFG) 20.000
Amics del Museu de SFG 25.000
Anónims 40.190
Assessoria Vilanova Janó (SFG) 5.000
Associació Filatélica (SFG) 10.000
Associació Llop de Mar (SFG) 15.000
Associació Veins de Tueda (SFG) 10.000
Auladell, Joan (SFG) 5.000
Bacallaneria Ely (SFG) 2.000
Bahí, Ma. Rosa (SFG) 5.000
Bahí, Mercé (SFG) 1.000
Bañe Central Hispano 300.000
Bara, Antonio (Barcelona) 1.000
Bardina,Verónica (SFG) 500
Blasco, José (SFG) 15.000
Bonavia, Pilar (SFG) 5.000
Bonillo, Joel (SFG) 100
Brusijoan Lluís (SFG) 800
Buenos Liberto (Vidreres) 200.000
Bugaderia Pingüí (SFG) 5.000
Ca l'Ángel (SFG) 5.000
Cabarrocas, Josep (SCA) 25.000
Cabrera, Gloria (SFG) 1.000
Caixa de Catalunya 50.000
Caixa de Girona 250.000
Caixa de Sabadell 50.000
Caixa de Terrassa 50.000
Calc.ats Conde (SFG) 5.000
Cal?ats Nani (SFG) 2.000
Calzada, Rafael (SFG) 1.000
Cantada d'Havaneres
d'Els Pescadors de l'Escala 19.500
Cárdenas, Francisco (SFG) 10.000
Carot, María (SFG) 500
Castells-Núñez (Barcelona) 2.000
Centelles, Clara (SFG) 1.000
Cespa,S.A(SFG) 300.000
Chamorro, Antonio (SFG) 2.000
Cia. Aigües Potables, S.A. (SFG) 500.000
Clara, Anna (SFG) 1.000
Clara, Elisabet (SFG) 1.000
Club de Golf Costa Brava (SCA) 150.000
Club Náutic Sant Feliu (SFG) 25.000
Colset, María (Perpinyá) 500
Coll, José (SFG) " 1.000
Comercial Evara (SFG) 5.000
Comercial Martí (SFG) 10.000
Construccions Faz, S.L. (SFG) 50.000
Construccions Fuste (Cassá de la Selva) 50.000
Construccions Sol 36, S.A. (SFG) 350.000
de Blas, Immaculada (SFG) 5.000
de San José, Antonio (SFG) 5.000
del Moral, Yolanda (Palamós) 150
Esteva, Elena (SFG) 1.000
Familia Maldonado (SFG) 1.000
Familia Muría (SFG) 25.000
Faustí Perruqueries (SFG) 50.000
Faz, Joan, Apartaments Gasela (SFG) 50.000
Ferré, Fina (SFG)
Ferretería Banaset (SFG)
Finques Reyné (SFG)
Fontanería Morales (SFG)
Foto Bergantí (SFG)
Fotografía Jaume Llorca (SFG)
Fusteria Llandrich (SFG)
García, María (SFG)
Gasolinera Adriá Casas, S.A. (SFG)
Gelabert, Josep (Platja d'Aro)
Gestopi, S.A. «El Racó» (Girona)
Ginesta, Materials de Construcció (SFG)
Gispert, Pere (SFG)
Gómez, Sandra (SFG)
Grup Municipal Socialista (SFG)
Grup Teatral L'Arlequí de Paper (SFG)
Hostal Cafetería Zurich (SFG)
Hotel Plaza (SFG)
Huidobro, Pere (SFG)
Isern, Materials de Construcció (CA)
Juanals, Tela (SFG)
Korff, Christhel (SFG)
La Caixa
La Reserva (SCA)
León, Andrés (SFG)
López, Josep (SFG)
Llandrich, Joan (SFG)
Lloverás Nuria, (Llagostera)
Marisol i Ramón (SFG)
Masjuan, Antoni (SFG)
Mauri, Ramón (Castellfollit de la Roca)
Meritxell i Guillem (SFG)
Mirfer, S.A. (SFG)
Morros, Manda (SFG)
Moya, Sónia (SFG)
1.000
10.000
10.000
2.000
5.000
10.000
5.000
5.000
30.000
50.000
25.000
50.000
1.000
200
40.000
10.000
20.000
10.000
20.000
20.000
1.000
1.000
250.000
10.000
2.000
1.000
.000
1.000
5.000
100
500
1.000
25.000
2.000
500
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Murcia-Salmerón (SFG) 5.000
Negre, Ma. Ángela (SFG) 1.000
Nou Casino La Constancia (SFG) 2.000
Olivet, Manuel (SFG) 200
Óptica De la Peña (SFG) 20.000
Ormetal (Girona) 15.000
Palagós, Elena (SFG) 5.000
Palahí, Lluís (SFG) 15.000
Pallí,Lluís (SFG) 10.000
Pastisseria Girones (SFG) 15.000
Payet, Anna Ma. (SFG) 1.000
Pina, Lluís (Barcelona) 5.000
Puig Cotarra, Joan (SFG) 5.000
Puigmartí, Xavier (SFG) 5.000
Quintana, Santiago (SFG) 5.000
Radio Cadena Cope (SFG) 16.058
Radio Sant Feliu 225.000
Ramot, Eliseo (SFG) 5.000
Rasos, Assumpció (SFG) 1.000
Residencial Migjorn
Monestir, S.L. (SFG) 75.000
Restauran! Alicia (SFG) 10.000
Restauran! Babia (SFG) 10.000
Restauran! Barcarola (SFG) 10.000
Restauran! Can Toni (SFG) 10.000
Restauran! Cau del Pescador (SFG) 10.000
Restaurant El dorado Petit (SFG) 10.000
Restauran! Els Tinars (SCA) 100.000
Restaurant Les Panolles (SCA) 50.000
Restaurant Marabú (SFG) 10.000
Restaurant Sant Pol (SFG) 10.000
Restaurant S ant Pol (SFG) 25.000
Restaurant Villa Laura (SFG) 25.000
Ricart, Josep (Londres) 2.000
Riu D'Or (SCA) 10.000
Roca Bas, Xavier (SFG) 2.000
Roca, Xavier (SFG) 5.000
Roigjosep (SFG) 6.000
Rotary Club del Baix Empordá 118.000
Rotllaní, Francesc (SFG) 1.000
Rolllanl, Nuria, (SFG) 1.000
Roíllaní, Silvia (SFG) 1.000
Ruiz,Pere(SFG) 1.000
Sacme (SFG) 10.000
Sánchez, Ester (SFG) 100
Santana, Margarita (SFG) 2.000
Saubí, Miquel (SFG) 2.000
Saura, Domingo (SFG) 5.000
Setmanari ÁNCORA (SFG) 25.000
Soler, Emili (SFG) 2.000
Sorteig en el Camping Balmaña (SFG) 70.000
Stepputis, Franz (Nenstadt, Alemanya) 1.000
Stil Decor (SFG) 25.000
Subertap, S.A. (SFG) 50.000
Sureda, Narcís (Santa Cristina d'Aro) 15.000
Taberner «Ergiond» (SFG) 5.000
Tauler, Josep (SFG) 1.000
Toldos Más (SFG) 5.000
Trachsler, Max (SFG) 20.000
Venda lamines 244.000
Vicens, Joan (SFG) 2.000
Vicente, Joan (SFG) 5.000
Vidal Oliveras (SFG) 125
Vidal, Antoni (SFG) 1.000
Viladomat, Francesc (Andorra) 20.000
Vilanova, Salvador (SCA) 100.000
Vinyas, Meritxell (SCA) 5.000
Wenselaar, Jean (SCA) 20.000
Interessos bancaris 630
TOTAL 6.846.122
* (SFG) Sant Feliu de Guíxols
(SCA) Santa Cristina d'Aro
2.- ALTRES DONANTS EN MATERIAL
Gráfiques Bigas (SFG) - Enríe Miquel S.A. (SFG) - Impremía Instant Gráfic (Terrassa)
3.- DESPESES PER A LA REPOSICIÓ DE PEDRALTA (En pessetes)
Grúas Palau (1 a. Fase) 1.740.000
Grúas Palau (2a. Fase) 1.740.000
Grúas Fallí 183.744
Excavacions Enric Miquel S.A. 1.423.639
Construccions Ontiveros
(Obres mirador) 850.000
Impremta Instant Gráfic
(Edició lamines) 78.532
Radio Sant Feliu
(Edició compact disc) 91.248
Menjars deis treballadors que
intervingueren en la reposició 54.651
Comissions bancaries 7.828
TOTAL 6.169.642
4.- SUPERÁVIT A DISPOSICIO DE LA COMISSIO "APLEC DE PEDRALTA" (En pessetes)
TOTAL 676.480
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